ID	Entregables	Duracion (Dias)	Recurso		
1	FASE DE ANALISIS DEL SISTEMA	3 dias	1 PERSONAS	Descripcion de puestos	
	Levantamiento del Sistema			Abreviatura	Puesto
0.1	Cuestionario	0.5	ANL	ANL	Analista
				DevJR	Developer Junior
1.1	Diagrama Conceptual	0.5	ANL		
1.2	Diagrama de flujo de Datos	0.5	ANL		
1.3	Requerimientos del sistema	1	ANL		
1.4	Analisis de Costo/Beneficio	0.5	ANL		
2	FASE DE DISEÑO DEL SISTEMA	3 dias	1PERSONAS		
2.1	Diagrama de caso de uso(UML)	0.5	DevJR		
2.2	Analisis de los datos del sistema	0.5	DevJR		
	Diseño del Sistema				
2.3	Diseño Logico	1	DevJR		
2.4	Diseño Fisico	1	DevJR		
3	FASE DE DESARROLLO DEL SISTEMA	6 dias	4 PERSONAS		
	Desarrollo del Sistema				
3.1	Desarrollo del fronEnd	2	DevJR		
3.2	Desarrollo del Backend	4	DevJR		